

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং
www.plancomm.gov.bd

নং- ২০.০৫.০০০০.৪৩১.০১৪.০১৯.১৮-১৭৫

তারিখঃ ২৫ ভাদ্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি:

বিষয়ঃ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্য মির্জা শামীমা নাগিস এর সভাপতিত্বে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্পের ওপর গত ২৯/০৮/২০১৮ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়।

০২। সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে ও অবগতির জন্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সিস্টেম এনালিস্ট এর পরিকল্পনা বিভাগ
তারিখঃ ২৫/৮/১৮
সরকারি প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল
স্মার
নটেশ্বর ইন্ট্রিনিয়ার
বী প্রোগ্রামার-১
বী প্রোগ্রামার-২
বী প্রোগ্রামার-৩
বী প্রোগ্রামার-৪
বী প্রোগ্রামার-৫
বী প্রোগ্রামার-৬
বী প্রোগ্রামার-৭
বী প্রোগ্রামার-৮
বী প্রোগ্রামার-৯
বী প্রোগ্রামার-১০
বী প্রোগ্রামার-১১
বী প্রোগ্রামার-১২
বী প্রোগ্রামার-১৩
বী প্রোগ্রামার-১৪
বী প্রোগ্রামার-১৫
বী প্রোগ্রামার-১৬
বী প্রোগ্রামার-১৭
বী প্রোগ্রামার-১৮
বী প্রোগ্রামার-১৯
বী প্রোগ্রামার-২০
বী প্রোগ্রামার-২১
বী প্রোগ্রামার-২২
বী প্রোগ্রামার-২৩
বী প্রোগ্রামার-২৪
বী প্রোগ্রামার-২৫
বী প্রোগ্রামার-২৬
বী প্রোগ্রামার-২৭
বী প্রোগ্রামার-২৮
বী প্রোগ্রামার-২৯
বী প্রোগ্রামার-৩০
বী প্রোগ্রামার-৩১
বী প্রোগ্রামার-৩২
বী প্রোগ্রামার-৩৩
বী প্রোগ্রামার-৩৪
বী প্রোগ্রামার-৩৫
বী প্রোগ্রামার-৩৬
বী প্রোগ্রামার-৩৭
বী প্রোগ্রামার-৩৮
বী প্রোগ্রামার-৩৯
বী প্রোগ্রামার-৪০
বী প্রোগ্রামার-৪১
বী প্রোগ্রামার-৪২
বী প্রোগ্রামার-৪৩
বী প্রোগ্রামার-৪৪
বী প্রোগ্রামার-৪৫
বী প্রোগ্রামার-৪৬
বী প্রোগ্রামার-৪৭
বী প্রোগ্রামার-৪৮
বী প্রোগ্রামার-৪৯
বী প্রোগ্রামার-৫০
বী প্রোগ্রামার-৫১
বী প্রোগ্রামার-৫২
বী প্রোগ্রামার-৫৩
বী প্রোগ্রামার-৫৪
বী প্রোগ্রামার-৫৫
বী প্রোগ্রামার-৫৬
বী প্রোগ্রামার-৫৭
বী প্রোগ্রামার-৫৮
বী প্রোগ্রামার-৫৯
বী প্রোগ্রামার-৬০
বী প্রোগ্রামার-৬১
বী প্রোগ্রামার-৬২
বী প্রোগ্রামার-৬৩
বী প্রোগ্রামার-৬৪
বী প্রোগ্রামার-৬৫
বী প্রোগ্রামার-৬৬
বী প্রোগ্রামার-৬৭
বী প্রোগ্রামার-৬৮
বী প্রোগ্রামার-৬৯
বী প্রোগ্রামার-৭০
বী প্রোগ্রামার-৭১
বী প্রোগ্রামার-৭২
বী প্রোগ্রামার-৭৩
বী প্রোগ্রামার-৭৪
বী প্রোগ্রামার-৭৫
বী প্রোগ্রামার-৭৬
বী প্রোগ্রামার-৭৭
বী প্রোগ্রামার-৭৮
বী প্রোগ্রামার-৭৯
বী প্রোগ্রামার-৮০
বী প্রোগ্রামার-৮১
বী প্রোগ্রামার-৮২
বী প্রোগ্রামার-৮৩
বী প্রোগ্রামার-৮৪
বী প্রোগ্রামার-৮৫
বী প্রোগ্রামার-৮৬
বী প্রোগ্রামার-৮৭
বী প্রোগ্রামার-৮৮
বী প্রোগ্রামার-৮৯
বী প্রোগ্রামার-৯০
বী প্রোগ্রামার-৯১
বী প্রোগ্রামার-৯২
বী প্রোগ্রামার-৯৩
বী প্রোগ্রামার-৯৪
বী প্রোগ্রামার-৯৫
বী প্রোগ্রামার-৯৬
বী প্রোগ্রামার-৯৭
বী প্রোগ্রামার-৯৮
বী প্রোগ্রামার-৯৯
বী প্রোগ্রামার-১০০


(তানিয়া ফেরদৌস)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯১১৭৩৩১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। ভারপ্রাপ্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৬। ভারপ্রাপ্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৮। প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বিটিএমসি ভবন, ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
- ১০। যুগ্ম-প্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ-

- ১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
- ২। উপ-প্রধান, পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সদস্য (শিল্প ও শক্তি) মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। প্রধান (শিল্প ও শক্তি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। যুগ্ম-প্রধান (পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
শিল্প ও শক্তি বিভাগ

বিষয়ঃ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভার কার্যবিবরণী।

পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (শিল্প ও শক্তি) মির্জা শামীমা নাগিস এর সভাপতিত্বে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্পের ওপর গত ২৯-০৮-২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট-‘ক’ তে সন্নিবেশিত।

২। উপস্থাপনা:

২.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড এর প্রতিনিধি প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং প্রকল্প সংশোধনের বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রজেন্টেশন প্রদান করেন। সভায় জানানো হয় যে, সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে রেশম শিল্পের উন্নয়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে মোট ৩০.৮০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১৮/০৬/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প ব্যয় ৩.০৬ কোটি টাকা বৃদ্ধিপূর্বক মোট ৩৩.৮৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ১৫/০২/২০১৭ তারিখে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্প ব্যয় ১৬.১০ কোটি টাকা বৃদ্ধিপূর্বক মোট ৪৯.৯৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে প্রকল্পটি ২য় সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়নকালে শ্রমিক মজুরী, বিদ্যুৎ ও ওয়াসা বিল এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় ডিপিপি ১ম বার সংশোধন করা হয়। বর্তমানে প্রকল্পের ২য় সংশোধন প্রস্তাবে চাকী পলুপালন ও চাকী তুঁতবাগান রক্ষণাবেক্ষণ, তুঁতচারা উৎপাদন, পরিবহন ও বিতরণ, রেশমগুটি বাজারজাতকরণ, বসনীদেব পলুঘর নির্মাণে এবং পলুপালন সরঞ্জামাদি প্রদানে আর্থিক সহায়তা, তুঁতচারা রোপন এবং কোনাবাড়ী রেশম বীজাগারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ প্রকল্প মেয়াদ ০২ (দুই) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

২.২ সভায় জানানো হয় যে, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় হতে ইতোপূর্বে অনুরূপ শিরোনামে অন্য আরেকটি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল। উক্ত প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশন হতে নতুন প্রকল্পের পরিবর্তে চলমান প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাব প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে আলোকে আলোচ্য প্রকল্পের ২য় সংশোধন প্রস্তাবটি প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। আলোচনা:

৩.১ আলোচনার শুরুতে পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান (শিল্প ও শক্তি) প্রকল্পের ২য় সংশোধন প্রস্তাবে যেসব কম্পোনেন্ট সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে সেসম্পর্কে জানতে চাইলে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধি বলেন যে, মূল প্রকল্পে ৫টি আশ্রয়ণ রেশম পল্লী স্থাপনের সংস্থান থাকলেও ইতোমধ্যে নির্মিত ২টি কেন্দ্রে আশ্রয়ের জন্য চাষীদের সন্তোষজনক সাড়া না পাওয়ার কারণে সংশোধিত প্রস্তাবে ২টি আশ্রয়ণ রেশম পল্লী স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে। আইডিয়াল রেশম পল্লীর ক্ষেত্রে ডিপিপিতে উল্লিখিত ১৫টি পল্লী স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং উক্ত ১৫টি রেশম পল্লীর কার্যক্রম (পাহারা ও পরিচর্যা) আগামী ২ বছর চালু রাখার জন্য ২১.৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। মূল ডিপিপিতে তুঁত চাষ, পলু পালন ও রিলিং এর ওপর বসনী প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা (২৮৫০ জন) অর্জিত হওয়ায় সংশোধিত প্রকল্পে আরো ১০০০ জন বসনীর প্রশিক্ষণ বাবদ ৭১.৪৬ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্প

মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব করায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও বাগানের পরিচর্যা চলমান রাখার জন্যও বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। তুঁতচারা উৎপাদন ও বিতরণ (পরিবহন সহ) খাতে লক্ষ্যমাত্রা ১২ লক্ষের পরিবর্তে আরো ৩ লক্ষ বৃদ্ধি করে মোট ১৫ লক্ষ প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এজন্য ৪২.২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। রোপিত তুঁতচারা পরিচর্যার জন্য আর্থিক সহায়তা খাতে ১৩১০ জন রোপনকারীর মধ্যে ১০৫০ জনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে এবং আগামী ২ বছরে আরো ১০০০ জন রোপনকারীর জন্য ২০.৪০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে।

৩.২ প্রধান (শিল্প ও শক্তি) বলেন যে, আলোচ্য প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০১৮ পর্যন্ত। প্রকল্পের সংশোধন প্রস্তাবে যেসব কাজ নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেসব কাজের বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগে ইতোপূর্বে অনুমোদিত প্রকল্পের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত নয়। উক্ত বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত ৩০০টি ব্লকের প্রতিটিতে ১ জন করে প্রহরী আছে। আগামী ২ বছর এদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য ৩.২৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হবে। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে সভাপতি বলেন যে, উক্ত প্রহরীদের বেতন-ভাতা বছরের পর বছর ধরে প্রকল্প থেকে দেয়া হচ্ছে এবং শুধুমাত্র কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়ার জন্যই কি প্রকল্প নেয়া হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হবে। জবাবে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডে ইতোপূর্বে প্রকল্প থেকে কর্মচারীদের বেতন-ভাতা দেয়া হলেও বর্তমানে রাজস্ব খাত থেকে বেতন-ভাতা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, শুধু প্রকল্প দিয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ডকে চালানো সম্ভব নয়। বোর্ডকে রাজস্ব খাতের বাজেট দিয়ে স্বনির্ভর হতে হবে। তিনি নিরাপত্তা প্রহরীদের ১ (এক) বছরের বেতন-ভাতা দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

৩.৩ সভায় প্রকল্পের সম্প্রসারিত এলাকাসমূহের অফিস ভাড়া বাবদ ৭.০০ লক্ষ টাকা এবং ভ্রমণ ভাতা বাবদ ৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করা হয়। প্রকল্পের নতুন অংগ হিসেবে কোনাবাড়ী রেশম বীজাগারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ বাবদ ৮০.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ প্রস্তাবের বিষয়ে প্রধান জানান যে, একনেক সভার সাম্প্রতিক অনুশাসন মোতাবেক সংশোধিত প্রকল্পে একান্ত অপরিহার্য না হলে কোন নতুন অংগ অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। সভাপতি উক্ত বিষয়ে একমত প্রকাশ করেন এবং সে মোতাবেক সীমানা প্রাচীর নির্মাণ বিষয়টি বাদ দেয়ার পরামর্শ দেন। প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে অডিট ফি খাতে ২.০০ লক্ষ টাকা ধরা আছে, যা প্রয়োজনীয় নয় মর্মে সভায় আলোচনা হয়। উক্ত খাতে অদ্যাবধি ব্যয়কৃত অর্থের বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ সভায় প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে সক্ষম হননি।


৩.৪ আইএমইডি'র প্রতিনিধি সভায় বলেন যে, প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপিতে ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হালনাগাদ তথ্য সন্নিবেশিত করতে হবে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত অন্য আরেকটি প্রকল্পের এলাকার সাথে আলোচ্য প্রকল্পের এলাকার যাতে দ্বৈততা না থাকে সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মনিটরিং আরো জোরদার করা প্রয়োজন। আইএমইডি'র প্রতিনিধি কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৪.০। সুপারিশ/সিদ্ধান্তঃ সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধন)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়:

৪.১ প্রকল্পের আরডিপিপিতে আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং ভ্রমণ অভিজ্ঞতা বিনিময়, সিম্পোজিয়াম, আন্তর্জাতিক সিল্ক/তন্তু মেলায় অংশগ্রহণ বাবদ প্রস্তাবিত অতিরিক্ত ১০.০০ লক্ষ টাকা বাদ দিতে হবে। আপ্যায়ন এবং নিরাপত্তা (বীজাগার, মিনিফিলেচার, চাকি সেন্টার ও অন্যান্য অফিস) খাতে অনুমোদিত সংখ্যা ও বরাদ্দ ঠিক রেখে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত বরাদ্দ বাদ দিতে হবে;

৪.২ আরডিপিপিতে ব্লক পদ্ধতিতে রোপিত তুঁতচারা পাহারার জন্য নিরাপত্তা প্রহরীদের অতিরিক্ত ২ (দুই) বছরের পরিবর্তে ১ (এক) বছরের বেতন-ভাতার সংস্থান রাখতে হবে;

- ৪.৩ কোনাবাড়ী বীজাগারের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও সম্প্রসারণ সংক্রান্ত প্রস্তাবিত নতুন অংগ আরডিপিপি থেকে বাদ দিতে হবে;
 - ৪.৪ অডিট খাতে অদ্যাবধি কোন অর্থ ব্যয় হয়ে থাকলে ব্যয়িত অর্থের সংস্থান রেখে এ খাতে অবশিষ্ট বরাদ্দ ডিপিপি থেকে বাদ দিতে হবে;
 - ৪.৫ রেশম উন্নয়ন খাতে অনুমোদিত/বাস্তবায়নাধীন অন্য প্রকল্পের কাজের সাথে এ প্রকল্পের কোন দ্বৈততা থাকলে তা পরিহার করতে হবে;
 - ৪.৬ প্রকল্পের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা আরডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকালে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে;
 - ৪.৭ প্রকল্পের অঙ্গাভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে হাল-নাগাদ অগ্রগতির সুনির্দিষ্ট তথ্য উল্লেখ করতে হবে;
 - ৪.৮ আরডিপিপিতে বিদ্যমান অন্যান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করতে হবে;
 - ৪.৯ উপরোল্লিখিত আলোচনা ও সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি জরুরীভিত্তিতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে;
- ৫.০ আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।


(শামীমা নার্গিস)
সদস্য

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা

বিষয় : “বাংলাদেশে রেশম শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য সমন্বিত পরিকল্পনা (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ওপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) এর সভা।
 সভার তারিখ ও দিন : ২৯/০৮/২০১৮ খ্রিঃ; বুধবার।
 সময় : ১২:৩০ ঘটিকা;
 সভার স্থান : পরিকল্পনা বিভাগের সম্মেলন কক্ষ, ব্লক-১০, কক্ষ-৩-৪, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
 সভাপতি : জনাব শামীমা নাগিস, সদস্য, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।

ক্র. নং	নাম ও পদবি	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	ফোন নম্বর ও ইমেইল	স্বাক্ষর
১.	শ্রীমতী মোঃ হাবিবুল হক প্রকল্প পরিচালক (সি.এম. ও.এস.সি.)	পরিকল্পনা কমিশন		
২.	শ্রীমতী হুমায়ুন কামার হোসেন যুগ্ম-প্রকল্প	২	০১৭১২০০৪৫৭	২৯/৮/১৮
৩.	শ্রীঃ আবদুল করিম উপ প্রকল্প পরিচালক সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সি.এম. ও.এস.সি.)	সহকারী প্রকল্প পরিচালক উপ প্রকল্প পরিচালক সহকারী প্রকল্প পরিচালক (সি.এম. ও.এস.সি.)	০১৭১৩/৩৫৫৩৩	২৯/৮/১৮
৪.	আবদুল হক উপ প্রকল্প	সি.এম. ও.এস.সি.	০১৫৫২৩৪১১২০	২৯/৮/১৮
৫.	এস. এ. মাহবুব PD	OSDB	০১৫৫৬৩১২৩৫৬	২৯/৮/১৮
৬.	পলি কার উপ প্রকল্প পরিচালক	আইএমইডি	৭১১৫১৫৬ Polykar28@gmail.com	২৯/০৮/১৮
৭.	শ্রীমতী হুমায়ুন কামার হোসেন সিনিয়র সহকারী প্রকল্প পরিচালক	সিনিয়র সহকারী প্রকল্প পরিচালক সিনিয়র সহকারী প্রকল্প পরিচালক	০১৫৫৬৩৪১১২৩ 033 121962@gmail.com	২৯/০৮/১৮
৮.	আমিমা জে.দোম সি.এম. ও.এস.সি.	সিনিয়র সিনিয়র	০১৭১৭৪২২৫৫ tucferdon@gmail.com	২৯.০৮.১৮
৯.	আবদুল হক	সিনিয়র		