

২৬/০৭/২০২৩
→ ASO

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ
ACCNLDP-II প্রকল্প

পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা
ডায়েরী নং ৩৩৩
তারিখঃ ২৬/০৭/২৩

নং- ২০.০৬.০০০০.৬০৫.০২.০১০.২০২২/৭৭

তারিখঃ ০৩ শ্রাবণ, ১৪৩০
১৮ জুলাই, ২০২৩

বিষয়: “Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning-II (ACCNLDP-II)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning-II (ACCNLDP-II)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪০৮৪.৪০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৯৮.০০ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প অনুদান ৩৯৮৬.৪৬ লক্ষ টাকা) এবং বাস্তবায়নকাল জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ ০১ (এক) বছর অর্থাৎ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে (জিওবি ববাদ) বরাদ্দকৃত ৯৮.০০ লক্ষ টাকা হতে ব্যয় করা হয়েছে ২২.১৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত জিওবি ববাদ প্রকল্পটির মোট ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২.১৩ লক্ষ টাকা।

০২। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ১.০০ লক্ষ (সম্পূর্ণ রাজস্ব) টাকা বরাদ্দ রয়েছে (এডিপি পৃ: ৩৮৪ ক্র: নং ১৩)। জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জিওবি) অনুযায়ী প্রকল্পটির অবশিষ্ট প্রাপ্যতা (৯৮.০০ লক্ষ - ২২.১৩ লক্ষ) = ৭৫.৮৭ লক্ষ টাকা। বর্তমানে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কাজের স্বার্থে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এর অনুকূলে জিওবি খাতে এডিপিতে বরাদ্দকৃত ১.০০ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ৪০.০০ লক্ষ (সম্পূর্ণ রাজস্ব) টাকাসহ মোট ৪১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। অতিরিক্ত এ বরাদ্দের লক্ষ্যে প্রকল্পটির ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

০৩। এমতাবস্থায়, “Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning-II (ACCNLDP-II)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্ম পরিকল্পনা ও বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।



২৬/৭/২৩

(হাসিনা আক্তার)
সহকারী প্রকল্প পরিচালক
ACCNLDP-II প্রকল্প
ফোন: ৯১৮০৭১৯

সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

[দৃ: আ: জনাব মো: আখতারুজ্জামান, উপসচিব (পরিকল্পনা)]।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১. প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২. যুগ্মপ্রধান (কৃষি ও সমন্বয়) ও প্রকল্প পরিচালক, ACCNLDP-II, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. উপপ্রকল্প পরিচালক, ACCNLDP-II, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

Annual procurement Plan
Budget: Development

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Ministry/Division | : | Ministry of Planning/Planning Division |
| Agency | : | Programming Division |
| Procuring Entity Name & Code | : | Project Director |
| Project/Programme Name & Code | : | Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning-II (ACCNLDP-II) |
| Financial Year | : | 2023-24 |

| Package no | Description of Procurement Package Goods | Unit | Quantity | Procurement Method & (Type) | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in Million Tk. | Time Code for process | Not used in Goods | Invitation for tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total Time to Contract Signature |
|----------------|--|------|----------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ACCNLDP II/GDI | Rental Vehicle | No | 1 | RFQ | PD | GOB | 1.20 | Planned Days | - | 18.07.23 | 23.07.23 | 23.07.23 | 26.07.23 | 27.07.23 | 30.07.23 | 13 days |
| ACCNLDP II/GDI | Office Stationaries | No | 1 | RFQ | PD | GOB | 0.30 | Planned Days | - | 18.08.23 | 20.08.23 | 21.08.23 | 24.08.23 | 30.08.23 | 10.09.23 | 22 days |

H. M. Akter
29.9.23
Hon'ble Akter
APD, ACCNLDP Project

SKM
25/09/23
কমি আদেশ
উপ প্রকল্প পরিচালক
ACCNLDP II

Nusrat Norman
28/10/23
Nusrat Norman
Project Director
ACCNLDP II

মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ
প্রকল্পের নাম ও কোডঃ

পারিকল্পনা বিভাগ
কার্যক্রম বিভাগ, পারিকল্পনা কমিশন
সময়-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা

সংলগ্নী-৪

Adaptation to Climate Change into the National and Local Development Planning-II (ACCNLDP-II), কোড নং-১১৩০৪৬১০০

| অর্থনৈতিক কোড | অর্থনৈতিক উপকোড | বিরোধ/অংশের নাম | জিওরি | পিএ | ১০১৩-১৪ অর্থবছরের এডিপিতে প্রস্তাবিত বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা | | কাজের অগ্রগতি জুন ১০১৩ মাস পর্যন্ত | | লক্ষ্যমাত্রা জুন/১০১৪ মাস পর্যন্ত | |
|---------------|-----------------|--|-------|---------|---|--------|------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| | | | | | ভৌত | জিওরি | ভৌত | জিওরি | ভৌত | জিওরি |
| | | | | | ক্রম | সংখ্যা | ক্রম | সংখ্যা | ক্রম | সংখ্যা |
| ৩১১১৩ | ৩১১১৩০১ | শায়িত ভাড়া | ৮.০০ | ০ | ৩ জন | ২.০০ | ০ | ০ | ০ জন | ২.০০ |
| ৩১১১১ | ৩১১১১০১ | উন্নয়ন পরামর্শী সংস্থার জনবলের বেতন (আইআইআই) | ০ | ৩৯৮.৬৪ | ২ জন | ০ | ০ | ৩০০.৬৪ | ২ জন | ০ |
| ৩১১১১ | ৩১১১১০১ | আইআইআই উন্নয়ন উপদেষ্টা | ০ | ১০১.৬৩ | ১ জন | ০ | ০ | ৫৩.১০ | ১ জন | ০ |
| ৩১১১১ | ৩১১১১০১ | উন্নয়ন পরামর্শী সংস্থার জনবলের বেতন (স্থানীয়) | ০ | ৯৪৬.৭৭ | ৬ জন | ০ | ০ | ৭৮৬.৩৭ | ৬ জন | ০ |
| ৩১১১১ | ৩১১১১০১ | পরামর্শক | ০ | ১০৯৭.১৬ | ১ জন | ০ | ০ | ৮৭৯.৫১ | ১ জন | ০ |
| ৩১৪৪১ | ৩১৪৪১০১ | অর্থ বয় (স্থানীয় এবং বৈদেশিক অংশের জন্য টিএ/ডিএ) | ৩০.০০ | ০ | ০ | ০.০০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| ৩১৪৪১ | ৩১৪৪১০১ | চেষ্টাশায়িত | ৬.০০ | ০ | ১ জন | ০.৫০ | ০ | ০ | ১ জন | ০ |
| ৩১১১৩ | ৩১১১৩০১ | আপায়ন বয় | ৬.০০ | ০ | ১ জন | ০.৫০ | ০ | ০ | ১ জন | ০ |
| ৩১১১৩ | ৩১১১৩০১ | সমানী ভাড়া | ৫.০০ | ০ | ১ জন | ০.৫০ | ০ | ০ | ১ জন | ০ |
| ৩১১১৩ | ৩১১১৩০১ | প্রশিক্ষণ | ২০.০০ | ১০১.৬৫ | ১ জন | ১০.০০ | ০ | ০ | ১ জন | ০ |
| ৩১১১১ | ৩১১১১১১ | উন্নয়ন পরামর্শীর ব্যবস্থাপনা বয় (প্রত্যক্ষ) | ০ | ৫০০.১৮ | ১ জন | ০ | ০ | ৪৫০.০০ | ১ জন | ০ |
| ৩১১১১ | ৩১১১১০১ | উন্নয়ন পরামর্শীর ব্যবস্থাপনা বয় (পেরোক্ষ) | ০ | ৬৭৮.৬৮ | ১ জন | ০ | ০ | ৬০০.৬৮ | ১ জন | ০ |
| ৩১১১১ | ৩১১১১০১ | গাড়ি ভাড়া | ১৮.০০ | ০ | ১ জন | ১১.০০ | ০ | ০ | ১ জন | ০ |
| ৩১৪৩১ | ৩১৪৩১০১ | গ্যাস ও জ্বালানি | ৫.০০ | ০ | ১ জন | ৪.০০ | ০ | ০ | ১ জন | ০ |
| | | মোট আনুমানিক ব্যয়ঃ | ৯৮.০০ | ৩৮৩৫.৯১ | | ৪১.০০ | | ১১১৪.৪১ | | ৪১.০০ |
| | | মূলধন ব্যয়ঃ | | | | | | | | |
| ৪১১১৩ | ৪১১১৩০১ | আফিস সরঞ্জামাদি | ০ | ১৫০.৪৯ | ১ জন | ০ | ০ | ১০৮.৪৪ | ১ জন | ০ |
| | | মোট মূলধন বরাদ্দঃ | ০ | ১৫০.৪৯ | | ০ | ০ | ১০৮.৪৪ | | ০ |
| | | মোট প্রকল্প বরাদ্দঃ | ৯৮.০০ | ৩৯৮৬.৪ | | ৪১.০০ | | ১২১৪.৮১ | | ৪১.০০ |