গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কার্যক্রম বিভাগ
পিসিএমইউ
ভবন-১৩ (৩য় তলা), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নং- ২০.২৪.০০০০.০০৬.০৫.০৪১.১৭/২৩২

তারিখঃ ১১ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৬ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা Website এ প্রকাশ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের আওতাধীন বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত "আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি)ঃ প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিসিএমইউ)"-শীর্ষক প্রকল্পের২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক Work Plan ও Procurement Plan পরিকল্পনা বিভাগের Website এ প্রকাশ করার জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি ঃ বর্ণনামোতাবেক।

১। Work Plan ১ (এক) ফর্দ
২। Procurement Plan ২ (দুই) ফর্দ

২৬/৭/২৩

(মোঃ আলাউদ্দিন পাটওয়ারী)
উপ-পরিচালক
ফোনঃ ৯১৮০৯০৪
ই-মেইলঃ urp.pcmu@yahoo.com

সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ-সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিষ্ট, আইসিটি সেল)।

সদয় অবগতি/ কার্যার্থেঃ

১। সিনিয়র সহকারী সচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
২। প্রধান, মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক/প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ইউআরপিঃ পিসিএমইউ, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

Annual work Plan

Period: 2023-2024

Ministry/Division: Planning Division, Ministry of Planning

Agency: Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU), Programming Division, Planning Commission

Name of the Project: Urban Resilience Project (URP): Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU) (3rd Revised)

Code: 224003000

241.58	GoB
3044.79	PA
-	-
3286.37	Total

SL No.	Particulars	Unit	Quantity	July				August				September				October			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01.	PIC Meeting	Nos	2						—	—						—	—		
02.	PSC Meeting	Nos	2					—	—							—	—		
03.	Technical Committee Meeting	Nos	3							—				—				—	
04.	Contract with Internal Audit (Renew)	Nos	1			—	—												
05.	Training	Nos	1						—										
06.	Procurement of Stationaries (Goods)	Nos	1									—							
07.	Project Completion Report	L/S	-													—			

মোঃ আলাউদ্দিন পাটওয়ারী
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Dr. Nurun Nahar
Additional Secretary/Project Director
URP: PCMU
Programming Division, Planning Commission
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

২৭/৯/২৩
সত্যজিত কর্মকার
সদস্য (সচিব)
কার্যক্রম বিভাগ

Annual Procurement Plan

Period: 2023-2024

Ministry/Division:	Planning Division, Ministry of Planning	241.58	GoB
Agency:	Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU), Programming Division, Planning Commission	3044.79	PA
Name of the Project:	Urban Resilience Project (URP): Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU) (3rd Revised)	-	-
Code:	224003000	3286.37	Total

Package No.	Particulars	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In Lakh Taka)	Time Code for Processing	Indicative Dates							
									Invitation for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Negotiation of Award	Signature of Contract	Total Time in Contract Signing	Time for Completion of Contract
Goods:																
URP-PCMU/G1	Procurement of Stationaries	Lot	01	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Dates	05..09.23	15.09.23	16.09.23	17.09.23	17.09.23	20.09.23	15 Days	15 Days
								Actual Days		10	-	01	-	-	-	-
								Actual Dates								

মোঃ আলাউদ্দিন পাটওয়ারী
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Dr. Nurun Nahar
Additional Secretary/Project Director
URP: PCMU
Programming Division, Planning Commission
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

২৮/৭/২৩
সত্যজিত কর্মকার
সদস্য (সচিব)
কার্যক্রম বিভাগ

Annual Procurement Plan

Period: 2023-2024

Ministry/Division:	Planning Division, Ministry of Planning	241.58	GoB
Agency:	Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU), Programming Division, Planning Commission	3044.79	PA
Name of the Project:	Urban Resilience Project (URP): Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU) (3rd Revised)	-	-
Code:	224003000	3286.37	Total

Package No.	Particulars	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In Lakh Taka)	Time Code for Processing	Indicative Dates							
									Invitation for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Negotiation of Award	Signature of Contract	Total Time in Contract Signing	Time for Completion of Contract
Service:																
URP-PCMU/SD-1	Contract with Internal Audit (Renew)							Planned Dates	-	-	-	-	-	22.07.23	-	31st October
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	4 Months
								Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ আলাউদ্দিন পাটওয়ারী
উপ-পরিচালক
পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Dr. Nurun Nahar
Additional Secretary/Project Director
URP: PCMU
Programming Division, Planning Commission
Govt. of the People's Republic of Bangladesh

২০/৭/২৩
সত্যজিত কর্মকার
সদস্য (সচিব)
কার্যক্রম বিভাগ