

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ

নং- ২০.০০.০০০০.৩০৯.০৭.০০১.১৩-২২১০

তারিখ: ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
১৭ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিচালন বাজেটে '১১৪০১০১১০৩০৬৩: সচিবালয়' এর আওতায় সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের জন্য সংশোধিত বাংসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) প্রণয়ন।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে পরিচালন বাজেটে '১১৪০১০১১০৩০৬৩: সচিবালয়' এর আওতায় সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের জন্য সংশোধিত বাংসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ লুৎফর রহমান)

গবেষণা কর্মকর্তা

ফোনঃ ৯১৮০৭৯৭

বাজেট অফিসার
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

- ১। অতিরিক্ত সচিব-৫, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। উপসচিব, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
(ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
- ৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (হালনাগাদ মালামালের স্টকভুক্ত তালিকা প্রেরণের জন্য পুনরায় অনুরোধ করা হলো)।
- ৭। সংশ্লিষ্ট নথি, সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ।

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ
সংশোধিত বাঃসরিক ক্রয় পরিকল্পনা (Revised Annual Procurement Plan) ২০১৮-২০১৯

(হাজার টাকায়)

ক্র.	উপর্যুক্ত ও সংগ্রহের নির্ধারিত আইটেম	ইউনিট	সংগ্রহ পদ্ধতি ও ধরণ	পরিমাণ (হাজার টাকায়)	প্রাক্তিক সময়							মন্তব্য
					বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনের তারিখ	কার্যদেশের তারিখ	কার্যদেশের মেয়াদ	মোট সময়	
১	৩১১১১৩২-সম্মানী ভাতা	-	সরকারি বিধি মোতাবেক নির্ধারিত হবে	৫০০	-	-	-	-	-	-	-	পরিষদের বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাগণের সম্মানী ভাতা, গবেষণা মূল্যায়নকারী/তত্ত্বাবধায়কের/ কর্মকর্তাগণের সম্মানী ফি।
২	৩২১১১০৬-আপ্যায়ন ব্যয়	-	DPM	১০০	-	-	-	-	-	-	-	পরিষদের বিভিন্ন সভায় আপ্যায়ন বাবদ এই ব্যয় হবে।
৩	৩২১১১১১-সেমিনার/কনফারেন্স	-	DPM	১৫০০	০২/১২/২০১৮	২১/১২/২০১৮	২৩/১২/২০১৮	০৩/০১/২০১৯	১৬/০১/২০১৯	১৫/০২/২০১৯	৭৬দিন	প্রশাসনিক অনুমোদনের পর ব্যয় করা হবে।
৪	৩২১১১২৫-প্রচার ও বিজ্ঞাপন	পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড, অনারবোর্ড, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ও বঙ্গবন্ধুর ফ্রেমসহ ছবি, অনারবোর্ডের জন্য লাইটিং, নেমপ্লেট।	RFQM ও DPM সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা হার অনুযায়ী	১৫০	০২/১২/২০১৮	২১/১২/২০১৮	২৩/১২/২০১৮	০৩/০১/২০১৯	১৬/০১/২০১৯	১৫/০২/২০১৯	৭৬দিন	গবেষণা প্রস্তাবনা ও দরপত্র আহ্বানের উদ্দেশ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।
৫	৩২১১১২৭-বইপত্র ও সাময়িকী	২০-৫০ শিরোনামের বিভিন্ন বইপত্র	DPM	৫০	০২/১২/২০১৮	২১/১২/২০১৮	২৩/১২/২০১৮	০৩/০১/২০১৯	১৬/০১/২০১৯	১৫/০২/২০১৯	৭৬দিন	সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ডকুমেন্টেশন সেটারের জন্য দৈনিক পত্রিকা, সাময়িকী ও বইপত্র ক্রয় বাবদ ব্যয় প্রয়োজন।
৬	৩২১১১২৮-প্রকাশনা	নীতিমালা, সমাপ্তকৃত গবেষণা সম্বলিত পুষ্টিকা, সিটিজেন চার্টার, রিসার্চ আপডেট, জার্নাল ইত্যাদি	OTM	৮৫০	০৩/০৫/২০১৯	১৩/০৫/২০১৯	১৪/০৫/২০১৯	২০/০৫/২০১৯	২২/০৫/২০১৯	০১/০৭/২০১৯	৬০ দিন	প্রশাসনিক অনুমোদনের পর ব্যয় করা হবে।
৭	৩২৩১১২০১-অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ব্যয়	রিসার্চ মেথডোলজিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স	সরকারি বিধি ও এসএসআরসি নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে	২০০০	-	-	-	-	-	-	-	পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা বৃক্ষির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত রিসার্চ মেথডোলজিসহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন।

Ch
২৭/০৭/২০১৮

													পরিষদে বিদ্যমান ০১ট মাইক্রোবাসের জালানী বাবদ ব্যয় নির্বাহ করা হবে।
	১৫০৪- স্ট্যাম্প ও সীল	অটো ফ্ল্যাঞ্জে সিল ২০টি স্ট্যাম্প প্যাড ০২ টি	DPM	৮০০								৬৮ দিন	সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের কার্যাবলী সুস্থুভাবে পরিচালনার জন্য সীল, স্ট্যাম্প ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি।
১০	৩২৫১০৫-অন্যান্য মনিহারি অফসেট পেপার, এ-৪ সাইজ অফসেট পেপার, লিপ্যাল সাইজ ক্যাশ বুক (২০০ পৃষ্ঠার) ষ্টক রেজিস্টার (২০০ পৃষ্ঠার) কলম (উন্নত মানের), কালো কলম (উন্নত মানের), লাল কলম (উন্নত মানের), নীল ডড পেপিল (উন্নত মানের) ইরেজার মার্কার পেন (হলুদ/সবুজ) গাম টিউব (তরল) খাম(বড় সাইজ) খাম(ছোট সাইজ) ষ্ট্যাপ্লার পিন সুতি সাদা ফিতার রোল ষ্টালের ক্ষেল কাঁচি (মাঝারি সাইজ) ডাষ্টার ক্লথ (বড় সাইজ) লিকুইড সাবান এ্যারোসল (এসিআই) এয়ার ফ্রেসনার জেমস ক্লিপ	RFQM & DPM	১৪০	০৮/১০/২০১৮	১৪/১০/২০১৮	২৮/১০/২০১৮	০৮/১১/২০১৮	১৬/১১/২০১৮	১২/১২/২০১৮	৬৮ দিন	সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের কার্যাবলী সুস্থুভাবে পরিচালনার জন্য ষ্টেশনারী মালামাল, সীল ও স্ট্যাম্প প্রয়োজন।		
	টিস্য পেপার (বড় বক্স) ভিমবার (বড়) হারপিক (বড়) টয়লেট পেপার (রোল) টয়লেট সোপ (মাঝারি) ষ্ট্যাপ্লার মেশিন (মাঝারি সাইজ)		১০০ বক্স ১২টি ১২টি ১০০ রোল ১০০ টি ০৬টি										

Ch
২১/১১/২০১৮

পন্থরমাতার ট্যাগ বাটিল (স্টোলের সাথে সুতলি)	০৫টি	৩০ বাটিল
ভিম পাউডার চেমানে(উন্নত মানের)	০১ ডজন	১২টি
বালতি (মাঝারি সাইজ)	০৫টি	০৫টি
মগ (বড় সাইজ)	০৫টি	০৫টি
বদনা	০৫টি	০৫টি
বেলচা	০২ডিজ্রা	০২ডিজ্রা
আইকা (বড় কোটা)	০৬টি	০৬টি
পাঞ্চ মেশিন (১ ছিদ্র)	০৬টি	০৬টি
পাঞ্চ মেশিন (২ ছিদ্র)	০২ ডজন	০১টি
পেন্সিল কাটার	০১ ডজন	
ফ্লাস্ক		
স্টিলের/পিতলের তালা		
চাবি (ছোট সাইজ)	০৪টি	
কলমদানি		
(উন্নতমানের)		
ডেঙ্ক কালেন্ডার স্ট্যান্ড	০৪টি	
পেনসিল ব্যাটারী	০২ ডজন	
পেপার ওয়েট	০১ ডজন	
র্যাট কিলার প্যাকেট	১২টি	
গাম/প্যাকেট	১২ টি	
চুরি (মধ্যম সাইজ) (উন্নতমানের)	০১ ডজন	
শ্লীপ প্যাত(১০০ পাতা)	১০০টি	
বাথরুম ব্রাশ	০৫টি	
গ্লাস ক্লিনার	০৬টি	
বাড়ু	০৬টি	
গালা	০৩ প্যাকেট	
ভিক্সল	০১ ডজন	
টেপ	০১ ডজন	
স্কচ টেপ	০১ ডজন	
ক্যালকুলেটর মেশিন	০৬টি	
ফাইল কভার	৩০০টি	
প্লাস্টিক ফাইল কভার	৫০টি	
গার্ড ফাইল ফোঁড়ার	০৬টি	
ক্লিপ ফাইল	১০টি	
সিরামিক প্রেট	০২ ডজন	
চায়ের কাপ পিরিচ ও চামচ	০১ ডজন করে	
কাটের গ্লাস	০২ ডজন	
পেন্সিল কাটার	০২ ডজন	
হাতুরি	০২টি	
পেরেক	০২টি	
স্কু ডাইভার	০২টি	
বটি/দা	০১টি	

০১/১১/২০১৮

	দেয়াল ঘাড় ফ্লোর মোছনি ঝাড়ু ক্ষেত্রাতি মেশ বাতি ময়লা ফেলার বুড়ি(চাকনাসহ) ইলেকট্রিক কেটলি অটোমেটিক পানির ফিল্টার	৬ট ৬ট ৬ট ১ ডজন ১ ডজন ১ ডজন	১ট ১ট									
১১	৩২৫৭১০৩-গবেষণা	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগের সভাপতিত্বে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন অনুযায়ী এম.ফিল., পিএইচডি, প্রমোশনাল, ফেলোসীপ ও প্রাতিষ্ঠানিক এই- ০৫ ধরনের গবেষণা সংখ্যা নির্ধারণ ও অর্থ মঙ্গুরি।	পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে	১২৫০০	-	-	-	-	-	-	স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী এমফিল, পিএইচডি, প্রমোশনাল, ফেলোসীপ ও প্রাতিষ্ঠানিক-এই ০৫ ধরনের চলমান ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত নতুন গবেষণার ব্যয় নির্বাহ করা হবে।	
১২	৩২৫৮১০১-মোটরযান মেরামত	ক্রয়কৃত নৃতন মাইক্রোবাসের জন্য	DPM	৫০	০৮/১০/২০১৮	১৪/১০/২০১৮	২৮/১০/২০১৮	০৮/১১/২০১৮	১৬/১১/২০১৮	১২/১২/২০১৮	৬৮ দিন	ক্রয়কৃত নৃতন মাইক্রোবাসের বাস্পার সংযোজনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় মেরামত
১৩	৪১১২৩১৪-কম্পিউটার মেরামত ও সংরক্ষণ	কম্পিউটার সরঞ্জাম ও ফটোকপিয়ার মেরামত।	DPM	৫০	০২/১২/২০১৮	২১/১২/২০১৮	২৩/১২/২০১৮	০৩/০১/২০১৯	১৬/০১/২০১৯	১৫/০২/২০১৯	৭৬ দিন	পরিষদের কম্পিউটার সরঞ্জাম/ফটোকপিয়ার মেরামতের জন্য ব্যয় হবে।
১৪	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র ক্রয়	কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার ০২টি করে, ফাইল কেবিনেট ০২টি, সেক্রেটারিয়েট টেবিল সেট ০১টি (চেয়ারসহ), আলমীরা ০২টি, টেবিল টপ গ্রাস ০৩টি	RFQM	১৫০	০২/১২/২০১৮	২১/১২/২০১৮	২৩/১২/২০১৮	০৩/০১/২০১৯	১৬/০১/২০১৯	১৫/০২/২০১৯	৭৬ দিন	পরিষদ ও এর উকুমেটেশন কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য।
১৫	৪১১২২০২-কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক ক্রয়	কম্পিউটার-১টি, লেজার প্রিন্টারের টোনার কার্টিজ- ০৯টি, ফটোকপিয়ারের টোনার কার্টিজ-০৫টি, এন্টিভাইরাস সফটওয়ার-(৩ ইন ওয়ান) ০৩টি ইউপিএস ০১টি পেনড্রাইভ-১০টি	RFQM	১৫০	০২/১২/২০১৮	২১/১২/২০১৮	২৩/১২/২০১৮	০৩/০১/২০১৯	১৬/০১/২০১৯	১৫/০২/২০১৯	৭৬ দিন	পরিষদ ও এর উকুমেটেশন কেন্দ্রে ব্যবহারের জন্য।
	মোট বরাদ্দ	১,৮২,০০	এক কোটি বিরাশি লক্ষ টাকা মাত্র।									

৩/১২/২০১৮
মোঃ লুৎফুর রহমান

গবেষণা কর্মকর্তা
সামাজিকবিজ্ঞান পরিষদ
পারিষদ বনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার