

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা
www.plandiv.gov.bd



স্মারক নং-২০.০০.০০০০.৩২৮.৩১.০০১.২১-৩২২

তারিখঃ ২৯ আশ্বিন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
১৪ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ


বিষয়ঃ পরিকল্পনা বিভাগের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

সূত্রঃ ০৪.০০.০০০০.৮৪২.২৯.০০১.২০-৬৩ তারিখঃ ১৮/০৩/২০২১ খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, পরিকল্পনা বিভাগের চলতি ২০২১-২২ অর্থ-বছরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১) বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৩/১০/২০২১ তারিখে বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির (বিএমসি) সভায় পর্যালোচনা করা হয়।

২। সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের আলোকে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার ১ম ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


(মোঃ রাহেমুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯১৮০৭৯২
e-mail: ro.pms@plandiv.gov.bd

সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
পরিবহনপুল ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা-১০০০।
[দৃ:আ: উপসচিব, ই-গভর্ন্যান্স অধিশাখা]

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
- ২। সহকারী প্রোগ্রামার, ই-সার্ভিস শাখা, আইসিটি সেল, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
(ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
- ৩। অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা বিভাগ।
- ৪। যুগ্মসচিব (বাজেট ও এপিএ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা বিভাগ।
- ৫। অফিস কপি।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ এর ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২১) অগ্রগতি প্রতিবেদন।

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	বর্ণনা/পাদন সং. ক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			১ম ত্রৈমাসিক জুলাই- সেপ্টেম্বর/২১
							অসাধারণ ১০০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান	
১	ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩৫	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	
				[১.২] সেবা সহজিকরণ	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	
				[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	তারিখ	৫	৩০/১২/২০২১	১৩/০১/২০২২	২০/০২/২০২২	
				[১.৪] ইভংগপূর্ন বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	তারিখ	৪	৩০/০৮/২০২১	২৫/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	২৯/০৮/২০২১
				[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	৪৯.১২
				[১.৬] ৪র্থ শিফটের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	
				[১.৭] তথ্য বাস্তবায়ন স্থাননাগাদকরণ	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	১
				[১.৮] বিভিন্ন প্রবন্ধনা ও তথ্যাদি তথ্য বাস্তবায়নে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২	১
				[১.৯] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২	১
				[১.১০] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%	
২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	১৫	[২.১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.১.১] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	সংখ্যা	৩	৮	৩	২	
				[২.১.২] সেবা/বিদ্যে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২২		
				[২.১.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০২/২০২২	

(Handwritten mark)

স্বাক্ষর
মো: দেলোয়ার হোসেন

অতিরিক্ত সচিব

৩

এপিএ টিম লিডার
পরিচালনা বিভাগ