

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ

“পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ক্যাম্পাসের ভবন সমূহের স্থাপনাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ”

শীর্ষক প্রকল্প

শের-ই- বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

নং-২০.০০.০০০০.৩০৫.১৮.০০১.২২.০৭


তারিখ: ১৯ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৩ আগস্ট, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন “পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ক্যাম্পাসের ভবন সমূহের স্থাপনাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: পরিকল্পনা শাখার পত্র নং-২০.০০.০০০০.৩০৪.০৬.০০৭.২০.৩১৮; তারিখ: ২৬/০৭/২০২৩ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন “পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ক্যাম্পাসের ভবন সমূহের স্থাপনাগত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মপরিবেশ উন্নতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।


(মীর্জা মোহাম্মদ আলী রেজা)
প্রকল্প পরিচালক(উপসচিব)

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

আইসিটি সেল

পরিকল্পনা বিভাগ

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

- ১। উপসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। অফিস কপি।

Annual Procurement Plan (For F. Y: 2023-2024)

TOTAL PROCUREMENT PLAN FOR DEVELOPMENT PROJECT/PROGRAMME

Ministry /Division	Ministry of Planning	Project Cost (Taka in Lac)	Total
Agency	Ministry of Planning and Public works Department (PWD)		
Procuring Entity Name and Code	Ministry of Planning		
Project/Program Name and Code	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কাঙ্গালিসের ভবনসমূহের স্থাপনাপত সৌন্দর্য ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মপরিকল্পনা উন্নতকরণ।		GOB
Project Implementation Periods	June-2022 to June-2024		PA

Package No	Description of Procurement Package as per DPP/TPP Goods/ Works	Unit	Qty.	Procurement Method and (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimate Cost (Taka in lac)	Indicative Dates				
								Invitati on Tender	Tender Open	Tender Evaluati on	Signing Contract	Comp r
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Civil Works												
WD-1	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত রক সমূহের কারিগর সমূহ আধুনিকায়ন ও সংস্কার করা। রক নং- ১২, ১৩ ও ১৮	ব.মি	৩৫৯২.৩২	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	GOB	256.55	July-23	Aug-23	Aug-23	Sep-23	May
WD-2	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত রক সমূহের কারিগর সমূহ আধুনিকায়ন ও সংস্কার করা। রক নং- ৯, ১০, ১৫ ও ১৬	ব.মি	৬৩০৬.৩৭	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	GOB	256.04	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Oct-23	May
WD-3	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত পশ্চিম পাশের রকসমূহের কারিগর আধুনিকায়ন ও সংস্কার করা। রক নং- ৩, ৪, ৫, ৬, ১১	ব.মি	৪১০৩.৯৫	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	GOB	286.58	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Oct-23	May
WD-4	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত পশ্চিম পাশের রকসমূহের কারিগর আধুনিকায়ন ও সংস্কার করা। রক নং- ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬	ব.মি	৭৯৫০.১৭	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	GOB	২৯৭.৯৬	Sep-23	Sep-23	Nov-23	Nov-23	May
WD-5	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে দপ্তর গুলি আধুনিকায়ন কাজ (রকঃ ১, ২, ১৮, ৯, ১০, ১৫, ১৬)	ব.মি	১১৪২৮.৬৯	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	GOB	২৭২.৭২	July-23	Aug-23	Aug-23	Sep-23	May
WD-6	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে দপ্তর গুলি আধুনিকায়ন কাজ (রকঃ ৩, ৪, ৫, ৬, ১৩)	ব.মি	২২৩০৫৪.৪৬	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	GOB	২৩৭.৪৮	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Oct-23	May
WD-7	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত দপ্তর গুলি আধুনিকায়ন কাজ (রকঃ ১৪, ১৫, ১৬)	ব.মি	৩৭৮৭.৯৭	OTM	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	GOB	২২৮.৭৩	July-23	Aug-23	Aug-23	Sep-23	May

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

WD-8	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত রক নং ১,২,৭,৮,৯,১০,১১ ও এনইসি (উভয় রক) ভবনের বহিরাংশে সিরামিক ওয়াল মোরামত, পয়েন্টিং ও পানি বোধক সংস্কার করণ কাজ	ব.মি	১০০৫৯.৬৭	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	GOB	৫১.৩৯	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	M
WD-09	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত রক নং ৩,৪,৫,৬,১১,১২,১৩,১৪,১৭ ও ১৮ এর বহিরাংশে সিরামিক ওয়াল মোরামত, পয়েন্টিং ও পানি বোধক সংস্কার করণ কাজ	ব.মি	১২২৯৫.১৫	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	GOB	৫৬.০৫	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	M
WD-10	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত সিপিটিউ ভবনে জরুরী বহির্গমন সিডি নির্মাণ সহ অনুষঙ্গিক কাজ	ব.মি	৩৫২.৫৯	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	GOB	৬১.৫২	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Oct-23	M
WD-11	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত রক নং ১ ও ২ এর মধ্যবর্তী স্থানে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের গাতি রাখার জন্য পেড নির্মাণ এবং এনইসি ও একনেক সভায় আগত নিরাপত্তা প্রদানকারী সংস্থা ও আগত অংশ গ্রহণকারী দের ব্যাভারিক সুবিধার জন্য প্রধান প্রবেশ প্রান্তে দক্ষিণ (ডান) দিকে সাধারণ ট্রয়লোট নির্মাণ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত রক নং ১ এর নিচ তলায় মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরের সম্মুখে বিদ্যমান সিডিটি অপসারণ পূর্বক করিডোরের সংস্কার কাজ	ব.মি	৪৯৩.০২	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	GOB	৫৭.৪৪	July-23	Aug-23	Aug-23	Sep-23	M
WD-12	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত মসজিদের উন্নয়ন ও সোভা বর্ধন কাজ	ব.মি	৪৭৩.০০	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	GOB	৩৩.৭৭	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Nov-23	M
WD-13	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে ইলেকট্রিক সার স্টেশান বুন্ডের উর্ধ্বস্থী সম্প্রসারণ ও ডে কেয়ার সেন্টারের আধুনিকায়ন কাজ	ব.মি	৩৬৬.৬৫	OTM	নির্বাহী প্রকৌশলী	GOB	৪৭.২৭	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Oct-23	M
External Electrification (E/M) Works												
WD-14	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে নব নির্মিত শহীদ মিনারের বৈদ্যুতিকবন ও লাইটিং লাইট স্থাপন করণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	Job	01	OTM	S.E	GOB	২৫.৫৫	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Ja
WD-15	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মসজিদ আধুনিকায়ন ও বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ২য় তলার বৈদ্যুতিকবরণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	Job	01	OTM	S.E	GOB	৫৭.৬১	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Ar
WD-16	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের রকসমূহে ফায়ার Detection ও Alarming সিস্টেম স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	Job	01	OTM	A.C.E	GOB	২২৯.৬২	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Fe
WD-17	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের দফতর, আর্থ সামাজিক সম্পদ্য মহোদয়ের দফতরে বৈদ্যুতিক নবায়ন ও ফিটিংস ফিকচার স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	Job	01	OTM	S.E	GOB	২৫.৫৮	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Ja
WD-18	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের রক নং ১ এর কক্ষ নং ১,২,৩,৪,৫,৬ ও ১২ পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর হিসেবে ব্যবহারের লক্ষে কক্ষসমূহ ইনটোরিয়র করার লক্ষে নতুন করে ওয়্যারিং, এনইসি ফিটিংস ফিকচার স্থাপন, কনফারেন্স সিস্টেম ও এয়ারকন্ডার স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	Job	01	OTM	S.E	GOB	১০৮.০০	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Jan

2/21

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার
সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার

WD-19	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বৈদ্যুতিক টাইলি বৃদ্ধি পাওয়ার নতুন করে একটি ২০০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার, এইচটি সুইচগিয়ার, একটি সুইচগিয়ার ও পিএফআই স্থাপনসহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	Job	01	OTM	S.E	GOB	১৯৬.৬৬	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Apr-24
WD-20	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের ০২টি এইচটি মিটার স্থাপন ০১টি ৩৫০ কেভিএ ও ০১টি ১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের যন্ত্রপাতি স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপনসহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	Job	01	OTM	S.E	GOB	৬১.০২	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Apr-24
WD-21	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের রক নং-১, ২, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৫, ১৬ নং ভবনের নীচতলায়, ২য় ও ৩য় তলার লবি/করিডোর সিভিল কাজের সাথে সময় পূর্বক বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং নবায়ন সহ এলইডি ফিটিংস ফিকচার স্থাপন সহ আনুষ্ঠানিক কাজ। (পূর্ববংশ)	Job	01	OTM	S.E	GOB	১৬৭.১২	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Apr-24
WD-22	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের রক নং-৩, ৪, ৫, ৬, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮ নং ভবনের নীচতলা, ২য় ও ৩য় তলার লবি/করিডোর সিভিল কাজের সাথে সময় পূর্বক বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং নবায়ন সহ এলইডি ফিটিংস ফিকচার স্থাপন কাজ। (পশ্চিমবংশ)	Job	01	OTM	S.E	GOB	১৯৩.৬৭	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Jan-24
WD-23	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত দপ্তরগুলি আর্থনিকায়নের লক্ষে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং নবায়ন সহ এলইডি লাইট, সুইচ, সকেট স্থাপন সহ আনুষ্ঠানিক কাজ। (পূর্ববংশ রক নং-১, ২, ৭, ৮, ৯ ১০, ১৫ ও ১৬)	Job	01	OTM	S.E	GOB	১২৩.৭৯	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Jan-24
WD-24	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত দপ্তরগুলির আর্থনিকায়ন এর লক্ষে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং নবায়ন সহ এলইডি লাইট, সুইচ, সকেট স্থাপন সহ আনুষ্ঠানিক কাজ। (রক নং-৩, ৪, ৫, ৬, ১৩, ১৪, ১৭ ও ১৮ (পশ্চিমবংশ))	Job	01	OTM	S.E	GOB	১০৫.৬০	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Jan-24
WD-25	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি রকের প্রতিটি ফ্লোরে সিন্সি ক্যামেরা স্থাপন সহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	Job	112	OTM	S.E	GOB	১৯৩.২৬	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Jan-24
WD-26	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রাধিকার উক্ত কর্ককর্তৃগণের দপ্তর, কম্পিউটার ল্যাব ঞ্জত্বপূর্ণ স্থানে এয়ার কুলার সরবরাহ স্থাপন ও পাওয়ার লাইন কলন সহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	Job	60	OTM	S.E	GOB	১৯৩.২৫	Aug-23	Aug-23	Sep-23	Sep-23	Jan-24
WD-27	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এনইসি ভবনের ২য় তলার কাইবেরী আর্থনিকায়ন এলইডি ফিটিংস ফিকচার ও এয়ার কুলার স্থাপনসহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	Job	01	OTM	S.E	GOB	৬২.১২	Oct-23	Oct-23	Oct-23	Nov-23	Apr-24

[Handwritten Signature]
 শীর্ষা মোহাম্মাদ আলী রেজা
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)

[Handwritten Signature]
 সত্যজিৎ শর্মা
 পরিচালক (উপসচিব)