

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
রাজস্ব ও মুদ্রানীতি অনুবিভাগ

“Integrating Population Dynamics and Development Issues into National Plans and Policies
(PD4Development) Project”


নং-২০.০১.০০০০.০৪০.০৫.০১৪.২৩-০৪

তারিখঃ ০১/০৮/২০২৩

বিষয়ঃ “Integrating Population Dynamics and Development Issues into National Plans and Policies (PD4Development)” প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইট এ প্রকাশ।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “Integrating Population Dynamics and Development Issues into National Plans and Policies (PD4Development)” প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা এবং বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনাটি পরিকল্পনা বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।



(মোঃ মাকসুদুল ইসলাম)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ও

সহকারী প্রকল্প পরিচালক

ফোনঃ ৯১৮০৯২৮

ই-মেইলঃ maksud563@yahoo.com

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
২. সদস্য (সচিব) মহোদয়ের একান্ত সচিব, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৩. প্রধান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৪. প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. অফিস কপি।


Tentative Annual Procurement Plan (2023-24)

Budget: Development

Ministry/Division	:	Ministry of Planning/Planning Division
Agency	:	General Economics Division
Procuring Entity Name & Code	:	Project Director
Project/Programme Name & Code	:	Integrating Population Dynamics and Development Issues into National Plans and Policies (PD4Development) Project
Financial year	:	2023-24

Package no	Description of Procurement Package GOODS and Service	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (In Lakh Taka)	Time Code for Process	Not Used in Good	Invite/Advise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G-3	Multifunction Photocopier	-	1	Procured by UNFPA	UNFPA	UNFPA	5.00	Planned Days							-	-	31-Jan-
G-4	Scanner	-	2	Procured by UNFPA	UNFPA	UNFPA	1.00	Planned Days							-	-	30-Oct-
GED/GD-1/Vehicle	Rental Vehicle	-	LS	RFQ	PD	UNFPA	25.00	Planned Days		8-Aug-23	18-Aug-23	18-Aug-23	23-Aug-23	24-Aug-23	-	-	31-Aug-
	Total Value of GOODS Procurement						31.00										

সরকারের অর্থনৈতিক বাজেট সংরক্ষণনীতি এবং অর্থপ্রাপ্তির সাপেক্ষে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হবে।


 মোঃ মাসুদুর রাহমান চৌধুরী
 প্রকল্প পরিচালক (মুদ্রাস্ফীতি)
 পরিকল্পনা কমিশন
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

TENTATIVE ANNUAL WORK PLAN (2023-2024)

Description of Works	Q1			Q2			Q3			Q4		
	July	August	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Organize weeklong ToT course for GED and relevant GOB officials												
Capacity building of government officials on National Transfer Accounts (NTA)												
Prepare technical papers/policy papers/ briefs/ position papers on population dynamics												
Conduct study on estimating the size of window of demographic opportunity and develop strategic plan of actions to reap the demographic dividend												
Conduct study on estimate the socio-economic costs of GBV to generate evidence for advocacy and increasing financing												
Organize Policy Dialogue/ Round table Discussion												
Prepare policy papers, briefs, position papers, keynotes, etc.												
Organize meeting of Population Expert Committee												
Study on the revision of the Population Policy 2012												
Support in developing 9th FYP i.e. background paper on Population Dynamics, Health, etc.												
Organize policy paper review meetings (Two review meetings for per policy paper)												
Conduct Project Implementation Committee Meeting												
Conduct Project Steering Committee Meeting												

মোঃ মারসুর আহম্মদ চৌধুরী
 মুগাধান (মুগাসচিব)
 পরিকল্পনা কমিশন
 পরিকল্পনা বিভাগের
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার