

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ

‘বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রদর্শন (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্প এর দপ্তর

উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রমের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	প্রকল্প বায় (লেক্ষ টাকায়)
সংস্থা	পরিকল্পনা বিভাগ	মোট
ক্রয়কারী এন্টিটির নাম ও কোড	বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রদর্শন (২য় পর্যায়)	১১৪০১০১-২২৪৩১৯৩০০
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের প্রদর্শন (২য় পর্যায়)	১১৪০১০১-২২৪৩১৯৩০০

(লেক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরি মাণ	ক্রয় পক্ষতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লেক্ষ টাকা)	প্রাকলিত ব্যয়					কার্যাদেশের তারিখ	কার্যাদেশের মেয়াদ	দিন	মন্তব্য
								বিজ্ঞাপনের তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	দরপত্র অনুমোদনে র তারিখ					
১।	দায়িত্ব ভাতা	জন মাস		DPM	HOPE	জিওবি	২.৫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
২।	সন্ধানী	থোক		DPM	HOPE	জিওবি	২.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩।	মুদুর এবং বীধাই	থোক		OTM	HOPE	জিওবি	৬০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	ফেব্রুয়ারি/ ২০২১
৪।	বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন	সংখ্যা		OTM	HOPE	জিওবি	১০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	মার্চের চুক্তির মেয়াদ ডিসেম্বর/ ২০২১ পর্যন্ত বলৱৎ রয়েছে।
৫।	অডিও, ভিডিও	থোক		OTM	HOPE	জিওবি	১৪.৩৫	-	-	-	-	-	-	-	-	
৬।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক		OTM	HOPE	জিওবি	৩৯.৯০	-	-	-	-	-	-	-	-	
৭।	অন্যান্য মনিহারী	সংখ্যা		RFQ	PD	জিওবি	১.৫৫	২৯/৮/২১	১৩/৯/২১	২০/৯/২১	২৭/৯/২১	৮/১০/২১	৩/১১/২১	৬৭		
৮।	প্রকাশনা	থোক		RFQ	HOPE	জিওবি	২০.০০	৩১/৮/২১	১৫/৯/২১	২২/৯/২১	২৯/৯/২১	৬/১০/২১	৪/১১/২১	৬৬		
৯।	আপ্যায়ন খরচ	থোক		DPM	PD	জিওবি	১.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	
১০।	ব্যাংক চার্জ	-		-	-	জিওবি	০.০৫	-	-	-	-	-	-	-	-	
১১।	আউটসোর্সিং	জন মাস		OTM			৫.৬৫	-	-	-	-	-	-	-	-	চুক্তির মেয়াদ ডিসেম্বর/ ২০২১ পর্যন্ত বলৱৎ রয়েছে।

১। মোট মূল্য অনুমতি  
২। মোট মূল্য অনুমতি  
৩। মোট মূল্য অনুমতি

১২।	পরিকার ও খোয়া	সংখ্যা		DPM	PD	জিওবি	৩.০০	-	-	-	-	-	-	-
১৩।	অফিস সরঞ্জামাদি	সংখ্যা		RFQ	PD	জিওবি	১.০০	২৯/৮/২১	১৩/৯/২১	২০/৯/২১	২৭/৯/২১	৮/১০/২১	৩/১১/২১	৬১
১৪।	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা		RFQ	PD	জিওবি	২.০০	৩১/৮/২১	১৫/৯/২১	২২/৯/২১	২৯/৯/২১	৬/১০/২১	৮/১১/২১	৬৬

মূলধন:

১৫।	ডিজিটাল ডিস্ট্রিবিউশন সরঞ্জাম ও ইনস্টলেশন	সংখ্যা		OTM	HOPE	জিওবি	৫০.০০	-	-	-	-	-	-	-	কেন্দ্রীয়/ ২০২১ মাসের ক্ষেত্রগুরুত্ব/ চুক্তির মোটাপ ডিস্ট্রিবিউশন/ ২০২১ পর্যন্ত বলুণ রয়েছে।
১৬।	বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	সংখ্যা/ থোক		OTM	HOPE	জিওবি	১১.০০	-	-	-	-	-	-	-	
১৭।	আসবাবপত্র	সংখ্যা		RFQ	PD	জিওবি	২.০০	৩১/৮/২১	১৫/৯/২১	২২/৯/২১	২৯/৯/২১	৬/১০/২১	৮/১১/২১	৬৬	

সর্বমোট: ২২৬.০০

মোহাম্মদ জয়নুল বারী  
সচিব  
পরিকল্পনা বিভাগ