



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা কমিশন  
কার্যক্রম বিভাগ  
পিসিএমইউ  
ভবন-১৩ (৩য় তলা), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।



নং- ২০.২৪.০০০০.০০৬.০৫.০৪১.১৭/ ২৩৪

তারিখঃ ০১ আষাঢ়, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ  
১৫ জুন, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

**বিষয় : ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা Website এ প্রকাশ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের আওতাধীন বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে পরিচালিত “আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (ইউআরপি)ঃ প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (পিসিএমইউ)”- শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক Work Plan ও Procurement Plan পরিকল্পনা বিভাগের Website এ প্রকাশ করার জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামোতাবেক।

- ১। Work Plan ২ (দুই) ফর্দ
- ২। Procurement Plan ৩ (তিন) ফর্দ

  
(মোঃ আলাউদ্দিন পাটওয়ারী)

উপ-পরিচালক

ফোনঃ ৯১৮০৯০৪

ই-মেইলঃ urp.pcmu@yahoo.com

সচিব

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

(দৃ: আ:-সিনিয়র সিস্টেম এ্যানালিস্ট, আইসিটি সেল)।

**সদয় অবগতি/ কার্যার্থেঃ**

- ১। সিনিয়র সহকারী সচিব, কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
- ২। প্রধান, মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। মহাপরিচালক/প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ইউআরপি: পিসিএমইউ, শেরে-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।


# Annual work Plan


Period: 2022-2023


Ministry/Division: Planning Division, Ministry of Planning  
Agency: Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU), Programming Division, Planning Commission  
Name of the Project: Urban Resilience Project (URP): Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU) (3<sup>rd</sup> Revised)  
Code: 224003000

241.58	GoB
3044.79	PA
-	-
3286.37	Total

SL No.	Particulars	Unit	Quantity	March				April				May				June			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01.	PIC Meeting	Nos	4																
02.	PSC Meeting	Nos	2																
03.	Outsourcing Contract (Renew)	Nos	1																
04.	Contract with FMS Contract	Nos	1																
05.	Contract with M & E Consulting Firms (Renew)	Nos	1																
06.	Contract with Internal Audit (Renew)	Nos	1																
07.	Training	Nos	1																
08.	Procurement of Stationaries (Goods)	Nos	1																

  
মোঃ আলাউদ্দিন পাটওয়ারী  
উপ-পরিচালক  
পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
Dr. Nurun Nahar  
Project Director  
URP: PCMU


  
অন্বজিত কর্মকার  
সদস্য (সচিব)  
কার্যক্রম বিভাগ


# Annual Procurement Plan


Period: 2022-2023

Ministry/Division:	Planning Division, Ministry of Planning		
Agency:	Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU), Programming Division, Planning Commission	241.58	GoB
Name of the Project:	Urban Resilience Project (URP): Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU) (3 <sup>rd</sup> Revised)	3044.79	PA
Code:	224003000	-	-
		3286.37	Total

Package No.	Particulars	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In Lakh Taka)	Time Code for Processing	Indicative Dates									
									Invitation for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Negotiation of Award	Signature of Contract	Total Time in Contract Signing	Time for Completion of Contract		
<b>Goods:</b>																		
URP-PCMU/GI	Procurement of Stationaries	Lot	01	RFQ	PD	GoB	5.00	Planned Dates	11.06.23	21.06.23	21.06.23	22.06.23	22.06.23	23.06.23	11 Days	15 Days		
								Actual Days		10	-	01	-	-	-	-		
								Actual Dates										

  
 আল-উদ্দিন পাটওয়ারী  
 উপ-পরিচালক  
 কল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
 Dr. Nurun Nahar  
 Project Director  
 URP: PCMU


  
 সভ্যজিত কর্মকার  
 সদস্য (সচিব)  
 কার্যক্রম বিভাগ


# Annual Procurement Plan

Period: 2022-2023

Ministry/Division:	Planning Division, Ministry of Planning	241.58	GoB
Agency:	Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU), Programming Division, Planning Commission	3044.79	PA
Name of the Project:	Urban Resilience Project (URP): Project Coordination and Monitoring Unit (PCMU) (3 <sup>rd</sup> Revised)	-	-
Code:	224003000	3286.37	Total

Package No.	Particulars	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approval Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In Lakh Taka)	Time Code for Processing	Indicative Dates								
									Invitation for Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval of Award	Negotiation of Award	Signature of Contract	Total Time in Contract Signing	Time for Completion of Contract	
<b>Service:</b>																	
URP-PCMU/SD-1	Outsourcing Contract (Renew)								Planned Dates	-	-	-	-	22.05.23	22.05.23	-	31 <sup>st</sup> October
									Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	06 Months
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
URP-PCMU/SD-2	Contract with FMS Contract								Planned Dates	-	-	-	-	01.06.23	01.06.23	-	31 <sup>st</sup> October
									Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	5 Months
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
URP-PCMU/SD-3	Contract with M & E Consulting Firms (Renew)								Planned Dates	-	-	-	-	05.06.23	05.06.23	-	31 <sup>st</sup> October
									Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	5 Months
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
URP-PCMU/SD-4	Contract with Internal Audit (Renew)								Planned Dates	-	-	-	-	10.06.23	10.06.23	-	31 <sup>st</sup> October
									Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	5 Months
									Actual Dates	-	-	-	-	-	-	-	-

  
আলাউদ্দিন পাটওয়ারী  
উপ-পরিচালক  
স্বাস্থ্য, পরিবেশনা মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

  
Dr. Nurun Nahar  
Project Director  
URP: PCMU

  
স্বাক্ষরিত কর্মকর্তার  
সদস্য (সচিব)  
কার্যক্রম বিভাগ