

প্রকল্পের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়

সংস্থা

ক্রয়কারী এনটিটি

প্রকল্প

পরিকল্পনা বিভাগ	
এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ	
প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর	
ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)	

মোট

জিওবি

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)

মোট	১৭১৯.০০
জিওবি	১৭১৯.০০

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা (পণ্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সম্ভাব্য তারিখ		
								দরপত্র আহ্বান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
G01	টোনার (ফটোকপিয়ার ও প্রিন্টার)	সংখ্যা	থোক	RFQ	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	জিওবি	২.০০	প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ক্রয় করা হবে।		
G02	প্রকাশনা (মুদ্রণ ও বাঁধাই) একনেক সভার কার্যবিবরণী	সংখ্যা	থোক	RFQ	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	জিওবি	২.০০	১৪.০৮.২০২২	২২.০৮.২০২২	২৮.০৮.২০২২
G03	UPS (Power backup for Data Centre)	সংখ্যা/সেট	থোক	OTM	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	জিওবি	৫৩.০০	০১.০৮.২০২২	২৯.০৮.২০২২	১০.১০.২০২২
মোট মূল্য							৫৭.০০			

Handwritten signature
28-09-2022

আব্দুল কাউছার আলম
উপসচিব (উপসচিব)
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
কম্পিউটার সার্ভিসেস বাংলাদেশ সরকার

Handwritten signature
28-09-2022

তাহমিনা তাহসিন
প্রকল্প পরিচালক
"ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্প
পরিকল্পনা বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

Handwritten signature
28.9.2022

প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী
সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ