

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন  
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

“টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও পকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা  
(অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্প।  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।


নং: ২০.০১.০০০০.০২০.০৭.০০৮.১৯-১৯১

তারিখ: ১৫ নভেম্বর, ২০২২  
৩০ কার্তিক, ১৪২৯

**বিষয়: প্রকল্পের সংশোধিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত।**

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন “টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।



(মোহাম্মদ ফাহিম আফসান চৌধুরী)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ও

সহকারী প্রকল্প পরিচালক  
ফোনঃ ৯১৮০৯৮৬

ই-মেইল: fahim2021.ged@gmail.com

সচিব

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

(দৃ:আ: জনাব মো: তমিজ উদ্দিন, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল)

**সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:**


১. উপপ্রধান, পরিকল্পনা শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
২. সদস্য (সচিব) মহোদয়ের একান্ত সচিব, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. প্রকল্প পরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা “টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্প, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সংশ্লিষ্ট নথি।



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23 FY)

(Up To Date) Nov/2022

Ministry/Division		Ministry of Planning/Planning Division																			
Agency		General Economics Division, Bangladesh planning Commission.																			
Procuring entity name & code		Project Director.																			
Project/programme name & code		Preparation and Monitoring of Medium Term Development Plans (8th Five Year Plan) to Implement Sustainable Development Goals and Vision-2041. (2242956)																			
Sl no	Package no	Description of procurement package services	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac Tk	Time Code for process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Serv-4	Consultancy Firm (Completion Review Report of 7th Five Year Plan	no	1	SFB	HOPE	GoB	50.00	Planned Dates	8-Nov-22	23-Nov-22	26-Dec-22	27-Dec-22	28-Dec-22	29-Dec-22	29-Dec-22	29-Dec-22	52 days	3 Month		
									Planned Days		16	33	1	1	1	0	0				
									Actual Dates												
2	Serv-5	Consultancy Firm (Mid-term Review of 8th Five Year Plan	no	1	SFB	HOPE	GoB	50.00	Planned Dates	20-Nov-22	14-Dec-22	11-Jan-23	17-Jan-23	18-Jan-23	25-Jan-23	29-Jan-23	30-Jan-23	72 days	3 Month		
									Planned Days		25	28	6	1	7	4	1				
									Actual Dates												
Total								100.00													

  
 মোঃ ম: যুনে-আবুল-হাসান  
 সচিব  
 পরিকল্পনা বিভাগ  
 পরিকল্পনা অফিস  
 বাংলাদেশ সরকার



ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23 FY)

(Up To Date) Nov/2022

Ministry/Division		Ministry of Planning/Planning Division																	
Agency		General Economics Division, Bangladesh Planning Commission.																	
Procuring entity name & code		Project Director.																	
Project/programme name & code		Preparation and Monitoring of Medium Term Development Plans (8th Five Year Plan) to Implement Sustainable Development Goals and Vision-2041. (2242956)																	
SL No.	Package no.	Description of procurement package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Approving Authority	Source of funds	Estd Cost in (Lac.Tk)	Time Code for process	Not Used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	
1	GD-1	Training Materials	no	L/S	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates		15-Nov-22	24-Nov-22	27-Nov-22	28-Nov-22	29-Nov-22	30-Nov-22	16 days	15 days	
									Planned Days			10	2	2	1	1			
									Actual Dates										
2	GD-2	Software	no	LS	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates		18-Dec-22	28-Dec-22	1-Jan-23	3-Jan-23	4-Jan-23	5-Jan-23	18 days	15 days	
									Planned Days			10	2	2	1	1			
									Actual Dates										
3	GD-3	Print & Publication (SDGs Action Plan)	no	1	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates		10-Feb-23	20-Feb-23	22-Feb-23	23-Feb-23	26-Feb-23	27-Feb-23	18 days	15 days	
									Planned Days			10	2	2	1	1			
									Actual Dates										
4	GD-4	Print & Publication (Completion 7 FYP)	no	1	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates		2-Apr-23	11-Apr-23	13-Apr-23	17-Apr-23	18-Apr-23	19-Apr-23	20 days	15 days	
									Planned Days			10	2	2	1	1			
									Actual Dates										
5	GD-5	Print & Publication (Mid-Term 8 FYP)	no	1	RFQ	PD	GOB	5.00	Planned Dates		1-May-23	10-May-23	14-May-23	16-May-23	17-May-23	18-May-23	18 days	15 days	
									Planned Days			10	2	2	1	1			
									Actual Dates										
Total								25.00											

মোঃ মায়ুন-জাম-ব্রাহীদ  
 সচিব  
 পরিকল্পনা বিভাগ  
 পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
 বাংলাদেশ সরকার

*(Handwritten mark)*



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2022-23 FY)

(Up To Date) Nov/2022

Ministry/Division	Ministry of Planning/Planning Division		
Agency	General Economics Division, Bangladesh planning Commission.		
Procuring entity name & code	Project Director.		
Project/programme name & code	Preparation and Monitoring of Medium Term Development Plans (8th Five Year Plan) to Implement Sustainable Development Goals and Vision-2041. (2242956)		

Package no.	Description of procurement package Works	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Lac. Tk	Time Code for process	Advertise prequel(if applicable)	Invite/Adv ertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
WD-1	Not Applicable							Planned Dates										
								Planned Days										
								Actual Dates										
Total Value of Works procurement																		

মোঃ আমুন-আল-বশীদ  
 সচিব  
 পরিকল্পনা বিভাগ  
 পরিকল্পনা অফিস  
 বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন