

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ

‘বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্প

শের-ই- বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

নং-২০.০০.০০০০.৩০৯.১৪.০৩৩.১৮(খন্ড-২)/৩৯


তারিখ: ১০ শ্রাবণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২৫ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের বিআইডিএস হতে প্রাপ্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: পরিকল্পনা শাখার পত্র নং-২০.০০.০০০০.৩০৪.১৬.০৩৬.২২.২৪০; তারিখ: ১৪/০৭/২০২২ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের বিআইডিএস হতে প্রাপ্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।



(মোহাম্মদ মিজানুর রহমান তালুকদার)

প্রকল্প পরিচালক(উপসচিব)

“বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম (১ম
সংশোধিত)” প্রকল্প

ফোন: ৯১৮০৮৫৫

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট

আইসিটি সেল

পরিকল্পনা বিভাগ

শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:


- ১। উপপ্রধান (উপসচিব), পরিকল্পনা অধিশাখা, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। অফিস কপি।


২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

| | | |
|---------------------|---|---|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | : | পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় |
| ক্রয়কারী এনটিটি | : | প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর |
| প্রকল্পের নাম | : | বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম (১ম সংশোধিত) প্রকল্প |
| প্রকল্পের মোট ব্যয় | : | ১৬২৩.৯৪ লক্ষ টাকা |
| প্রকল্পের মেয়াদকাল | : | ফেব্রুয়ারি ২০১৮-জুন ২০২২ পর্যন্ত (জুন, ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন) |

(লক্ষ টাকায়)

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা | একক | পরিমাণ | ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন | ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|------------|----------------------------------|------------|--------|--------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| G-01 | অন্যান্য মনিহারি | সংখ্যা/সেট | থোক | RFQ | সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ | জিওবি | ০.৪০ | প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে ক্রয় করা হবে | | |
| মোট= | | | | | | | | ০.৪০ | | |


 মোহাম্মদ মিজানুর রহমান তালুকদার
 উপসচিব ও প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ
 গবেষণা কার্যক্রম প্রকল্প

২২.০২.২৩

 উপসচিব, পরিকল্পনা
 মন্ত্রণালয়, ঢাকা